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Hauptleistungsinhalte der Bauphasen

Die folgende Beschreibung der Bauphasen beinhaltet nur die Benennung der Hauptbauleistungen, bei denen eine zeitliche
Abhängigkeit besteht bzw. nachfolgende darauf aufbauende Leistungen erforderlich sind.

Bauphase 3
- Rückbau Verbau
- Baugrubenverfüllung und Einbau
  Betonhinterfüllung

Bauphase 4
- Nutzung der Zwischenberme/ Hinterfüllung für
  den EInbau der Pfähle
- Einbau Mikropfähle für oberen Teil Stützwand
- Herstellung oberer Teil der Stützwand

Bauphase 5
- Einbau Betonhinterfüllung
- Herstellung Zuwegung, Bahnsteig, sonstige
  Bahnanlage
- Einbau Austattung (u.a. Geländer)
- Rückbau Bauzaun und Baustraße, Herstellung
  Unterhaltungsweg und Geländeprofilierung

Bauphase 1
- Oberboden auf Böschung abtragen
- Freischnitt und ggf. Entfernen Bewuchs
- Sicherung Tabuzone mittels Bauzaun
- Herstellung Baustraße als dauerhaft befahrbare Fahrspur,
  Breite ≥ 3,00m
- Arbeitsspur direkt vor geplanter Sützwand herstellen,
  Breite ≥ 2,50m
- Einbau Verbau zur Sicherung Baustraße an VK Fundament
  (Ausnahme: Segmente 4-7)

Bauphase 2
- Herstellung Böschung im Bereich des Verbaus
  (Arbeitsraum für Einbau Mikropfähle),
  Fahrspur mit mind. 2,50m Breite und lastfreiem Streifen von
  mind. 1,0m ist vorzusehen
- Einbau Mikropfähle für unteren Teil Stützwand
- Nach Herstellung unterer Pfahlreihen die Baugrube an der
  Baustraße verfüllen
- Herstellung Fundament und unterer Teil der Stützwand

Hinweis für Segmente 4-7

Im Bereich der Segmente 4-7 ist aufgrund des geringen Abstands zum bestehenden Schmutzwasserkanal die Herstellung
eines Baugrubenverbaus nicht möglich. Die Baustraße (dauerhafte Fahrspur) wird im Bereich der Segmente 4-7 hergestellt,
allerdings hat diese gleichzeitig die Funktion der Arbeitsspur. Während die Baugrube in diesem Bereich noch offen ist, ist
die Durchfahrt auf der Baustraße nicht möglich. Dies ist im Bauablauf entsprechend zu berücksichtigen.
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Hinweis zur Darstellung der Bauleistungen
  

Die auf diesem Plan dargestellten Leistungen sind nur schematisch dargestellt und sollen ausschließlich den Umfang
und Schnittpunkte der erforderlichen Leistungen mit Auswirkungen auf zeitlich und technologisch abhängige
Leistungseinheiten darstellen.
Die Darstellung der Leistungen, Bauwerksabmessungen, etc. ist daher teilweise unvollständig und lückenhaft und
die dargestellten Bauwerke und Bauwerksteile können nicht als Grundlage für die weitere Planung verwendet werden.
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Bauphasenplan Teil 2 
Stützwand Hp Stollberger Tor (Stw 2.1)
Bahn-km 15,0+56 - 15,3+24
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