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Hauptleistungsinhalte der Bauphasen

Die folgende Beschreibung der Bauphasen beinhaltet nur die Benennung der Hauptbauleistungen, bei denen eine zeitliche

Abhangigkeit besteht bzw. nachfolgende darauf aufbauende Leistungen erforderlich sind.

Bauphase 1
- Oberboden auf Béschung abtragen

- Freischnitt und ggf. Entfernen Bewuchs

- Sicherung Tabuzone mittels Bauzaun

- Herstellung Baustrale als dauerhaft befahrbare Fahrspur,
Breite > 3,00m

- Arbeitsspur direkt vor geplanter Sitzwand herstellen,
Breite > 2,50m

- Einbau Verbau zur Sicherung BaustraRBe an VK Fundament
(Ausnahme; Segmente 4-7)

Bauphase 2
- Herstellung Béschung im Bereich des Verbaus

(Arbeitsraum fir Einbau Mikropfahle),
Fahrspur mit mind. 2,50m Breite und lastfreiem Streifen von
mind. 1,0m ist vorzusehen

- Einbau Mikropfahle fir unteren Teil Stlitzwand

- Nach Herstellung unterer Pfahlreihen die Baugrube an der
Baustrale verfiillen

- Herstellung Fundament und unterer Teil der Stlitzwand

Hinweis fur Segmente 4-7

Bauphase 3
- Riickbau Verbau

- Baugrubenverfiillung und Einbau
Betonhinterfiillung

Bauphase 4
- Nutzung der Zwischenberme/ Hinterfillung fir

den Elnbau der Pfahle
- Einbau Mikropféahle fiir oberen Teil Stlitzwand
- Herstellung oberer Teil der Stlitzwand

Bauphase §
- Einbau Betonhinterfiillung

- Herstellung Zuwegung, Bahnsteig, sonstige
Bahnanlage

- Einbau Austattung (u.a. Gelander)

- Rlickbau Bauzaun und Baustrafle, Herstellung
Unterhaltungsweg und Gelandeprofilierung

Im Bereich der Segmente 4-7 ist aufgrund des geringen Abstands zum bestehenden Schmutzwasserkanal die Herstellung

eines Baugrubenverbaus nicht mdglich. Die Baustrale (dauerhafte Fahrspur) wird im Bereich der Segmente 4-7 hergestellt,

allerdings hat diese gleichzeitig die Funktion der Arbeitsspur. Wahrend die Baugrube in diesem Bereich noch offen ist, ist
die Durchfahrt auf der Baustrale nicht mdglich. Dies ist im Bauablauf entsprechend zu berticksichtigen.

Hinweis zur Darstellung der Bauleistungen

Leistungseinheiten darstellen.

Die auf diesem Plan dargestellten Leistungen sind nur schematisch dargestellt und sollen ausschlieRlich den Umfang
und Schnittpunkte der erforderlichen Leistungen mit Auswirkungen auf zeitlich und technologisch abhangige

Die Darstellung der Leistungen, Bauwerksabmessungen, etc. ist daher teilweise unvollstandig und liickenhaft und
die dargestellten Bauwerke und Bauwerksteile konnen nicht als Grundlage fiir die weitere Planung verwendet werden.

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen
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Bauphasenplan Teil 2
Stlitzwand Hp Stollberger Tor (Stw 2.1)
Bahn-km 15,0+56 - 15,3+24

MaRstab: 1:250
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