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Zufahrt zum Logistikpark
im Bauabschnitt 2.6 und 2.7 mit LSA
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Bauabschnitt 2: grundhafter Ausbau Fahrbahn Ost

Ausbau des östlichen Fahrbahnbereiches einschließlich östlicher Gleisbord und
Leitungsumverlegungen, Herstellung Gründungen Oberleitungsmaste und Fundamente, 
Herstellung Gehweg, Zufahrten, Stützwände
BA 2.1: Hohensteiner Str. und Bürgerpark halbseitig, Auer Str. bis Bau-km 0+050 
BA 2.2: Bürgerpark halbseitig
BA 2.3: Auer Str. von Bau-km 0+050 - Bau-km 0+150 und A.-Schweitzer Str.
BA 2.4: Auer Str. von Bau-km 0+150 - Bau-km 0+870
BA 2.5: Zwickauer Str. Ost
BA 2.6: Auer Str. von Bau-km 0+870 - Bau-km 1+103,5
BA 2.7: Auer Str. von Bau-km 1+103,5 - Bau-km 1+179,5 

Verkehrsführung Richtung B 169 über den westlichen verbreiterten Fahrbahnbereich
Verkehrsführung Richtung Stollberger Str. über die B 169 - S 258 Bahnhofstr. - Hohensteiner Str.
im BA 2.1 Verkehrsführung noch über die Auer Str. mit LSA im Kreisverkehr 
östliche Haltestellen an der Auer Str. entfallen
Der Anliegerverkehr und die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge sind zu gewährleisten!

bauliche Maßnahmen:

verkehrliche Maßnahmen:

Bau des BA 2.1 mit LSA im Bereich Kreisverkehr
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Detail Bauabschnitt 2

Stw 2.2 

Stützwand Firm
a W

eber &
 Kunz

Bahn-km 14,5+71 - 1
4,6+13

Länge L = 42,00 m

lichte Höhe ≤ 0,80 m

Stw 2.6b
Stützwand Autohaus Nobis
Bahn-km 13,8+23 - 13,8+50
Länge L = 32,25 m
lichte Höhe ≤ 1,63m

Stw 2.7
Stützwand Fahrrad Freitag
Bahn-km 13,7+59 -13,7+63
Länge L =  7,00 m
lichte Höhe ≤ 0,50 m

Stw 2.6 a
Stützwand Autohaus Nobis
Bahn-km 13,8+54 - 13,8+63
Länge L = 12,85 m
lichte Höhe ≤ 1,61m

Stw 2.4b
Stützwand Firma PTF
Bahn-km 13,9+85 - 13,9+95
Länge L = 17,00 m
lichte Höhe ≤ 1,62m

Stw 2.4a
Stützwand Firma PTF
Bahn-km 13,9+98 - 14,0+14
Länge L = 23,00 m
lichte Höhe ≤1,13m

0+100

0+200

0+
300

0+
400

0+
500

0+
600

0+700

0+800

0+900

1+000

1+100

1+
200

Art der Änderung
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Bauphasenkonzeption Auer Str.
Bauabschnitt 2

16.16 /  2Unterlage / Blatt-Nr.:   

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208

Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien

Teilabschnitt Neubaustrecke
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