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BA 1.4
mit LSA für Kreisverkehr
und Bereich Parkplatz

BA 1.5
mit LSA am Kreisverkehr

Bauabschnitt 1: Verbreiterung West

sämtliche Baumfällungen an der Auer Str. und Zwickauer Str.
Überbauung der westl. Grünflächen und somit abschnittsweise Verbreiterung der Auer Str. 
auf neue Gleisachse + 5,50 m westliche Fahrbahn + 2,00 m westl. Gehweg:
BA 1.1: Bau-km 0+180 - Bau-km 0+804 
BA 1.2: Bau-km 0+804 - Bau-km 1+010
BA 1.3: Herstellung Parkplatzzufahrt als Provisorium

        endgültiger Ausbau einschl. Leitungsverlegungen, Gehweg, Zufahrten:
BA 1.4: B 180 Stollberger Str. 
BA 1.5: Auer Str. Fahrbahn West vom Kreisverkehr B 180 - Bau-km 0+180 

Verkehrsführung in 2 Richtungen im Bereich der Auer Str.mit Verkehrsraumeinschränkungen im Fahrbahnbereich möglich
die B 180 Stollberger Str. wird im BA 1.3 über den Parkplatzzufahrt mit LSA umgeleitet
Anlage eines prov. Gehweges von Bau-km 0+850 - Bau-km 0+940
westliche Haltestellen "Albert-Schweitzer Str" +  "Kaufland" werden kurzzeitig verlegt
Der Anliegerverkehr und die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge sind zu gewährleisten!

bauliche Maßnahmen:

verkehrliche Maßnahmen:

Bereiche mit endgültigem Ausbau sind einschl. der Leitungsverlegungen und Gründungen
für Oberleitungsmaste, Fundamente etc. fertigzustellen.

BA 1.3
Herstellung Zufahrt für Parkplatz
als Provisorium
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Bauphasenkonzeption Auer Str.
Bauabschnitt 1

16.16 /  1Unterlage / Blatt-Nr.:   

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208

Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien

Teilabschnitt Neubaustrecke
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