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Variante 

mit Querschnitt

Variante

Untersuchung nur für maßgebenden Bereich zwischen Bischofsweg und Königsbrücker Straße Nord bis Bauende

innerhalb der Bauzeit ab Einbau Baugleis bis Einbau Gleiskreuz zwischen 

Verkehrsführungsphase 2 und Verkehrsführungsphase 6

Variante

Bauzeit

[Monate]

Kosten

[€]

Sperrzeit Bahn

[Monate]

V2.3

betrachtet Bauzeit ab Beginn Einbau Bauwerke SEDD

 bis Ende Verlegung Gleiskreuz

mit zwei Baugleisen für beide Richtungen  / MIV 2-spurig auf Baugleise

halbseitige Bauweise

15,5

Phase 2

im Knoten Bischofsweg/ Königsbrücker Straße Beginn Bauwerk I SEDD

Verlegung TW DN800 Ostseite incl. 1/2 Querung , Keimfreiheit, Beginn TW-Kreuz West, Herstellung Provi FB im Bogen ( Apotheke)

Phase 3 

SEDD Bauwerk II im Knoten, Verkehrsanlage Nordost, temp Überfahrung, Bauwerk Paulstraße ( SEDD) zweiteilig), Herstellung Baugleis

Phase 4

 Kanal-Anschluß an BW II vor Beginn Bauwerk III herstellen !!!SEDD Bauwerk III, Kanalbau ( 15 Wo), Gehwege, Fahrspur, landw. Gleis

Phase 5

Bau Verkehrsanlage Nordost, Rückbau Baugleis

Phase 6

Einbau Gleiskreuz in 2 Bauabschnitte, Knoten Biwe/Kö

2

3

6

2,5

2

0

180.000

980.000

900.000

700.000

75.000

600.000

keine

3

Nutzung Baugleis

2,5

2

Summe 4.710.000 €       
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