OBERMEYER
PLANEN+BERATEN GmbH

Kdnigsbriicker Straf3e (Std)
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee
- Variantenvergleich bauzeitliche Verkehrsfiihrung -

betrachtet Bauzeit ab Beginn Einbau Bauwerke SEDD
bis Ende Verlegung Gleiskreuz
Phase 2 2 0 keine
® im Knoten Bischofsweg/ Kénigsbriicker Strae Beginn Bauwerk | SEDD
z Verlegung TW DN500 Ostseite incl. Querungen , Keimfreiheit, Beginn TW-Kreuz, Herstellung Provi im Bogen ( Apotheke)
=2
[=]
g‘ Phase 3 3 90.000 3
8 Konigsbriicker StraRe SEDD Bauwerk Il im Knoten, Verkehrsanlage Nordost, temp Uberfahrung, Bauwerk PaulstraRe ( SEDD) zweiteilig), Herstellung Baugleis TannenstraRe/ R.-LeohnardstraBe ( 6Wo) 490.000
400.000
50.000
900.000
! Phase 4
Kanal-AnschluR an BW Il vor Beginn Bauwerk Il herstellen ''SEDD Bauwerk Ill, Kanalbau ( 15 Wo), komplette Verkehrsanlage Nordwest incl. Gleise herstellen, Nutzung Baugleis, 9 900.000 3
e ‘.; vorher Kanalbau abschlieBen, danach Baugleis herstellen und nutzen. Innerhalb dieser Phase Riickbau Baugleis.
3 Phase 5
s > Seitenwechsel fiir Herstellung landw. Fahrbahn und Randbereiche Nordost,
g g 3 3 900.000 3
LS 3 Phase 6
ey 3 Einbau Gleiskreuz in 2 Bauabschnitte
= 2 2 600.000 2
Summe 4.930.000 €
Phase 2 V5 Phase 3 V5
Regelquerschnitt Konigsbriicker Strale Regelquerschnitt Kénigsbriicker Strale
Nahe P Nahe
Y7 Y
325 1L
Uber tandw. Gleis
Baufeld variiert an PaulstraBe ( Verschwenkung Fahrspur) wegen SEDD Bauwerk, Kanal und Querung
Phase 4 V5 Phase 5 V5
Regelquerschnitt Konigsbriicker Strale Regelquerschnitt Kénigsbriicker Strae
e feusiEis Nahe Paulstraite
7/ Fahrspuren { Provi) 17
Gehweg bautechnologisch angepafBt durchs Baufeld
s MODAS  Gehweg Bau komplette Verkehrsanlage
Leitwand

Gehweg bautechnologisch angepafBt durchs Baufeld
Bau komplette Verkehrsanlage

Nutzung Baugleis TannenstraRe/ LeonhardStraRe fiir 7 Monate méglich

danach Rickbau Baugleis und Weiterfiihrung Kanalbau/ VA

Uber FG-Bricke

Fahrbahn zuerst fertigstellen

ich Marz i 18-03-19.x1s.
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