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Variante 

mit Querschnitt

Variante

Untersuchung nur für maßgebenden Bereich zwischen Bischofsweg und Königsbrücker Straße Nord bis Bauende

innerhalb der Bauzeit ab Einbau Baugleis bis Einbau Gleiskreuz zwischen 

Verkehrsführungsphase 2 und Verkehrsführungsphase 6

Variante

Bauzeit

[Monate]

Kosten

[€]

Sperrzeit Bahn

[Monate]

V2.5

betrachtet Bauzeit ab Beginn Einbau Bauwerke SEDD

 bis Ende Verlegung Gleiskreuz

Baugleis  über Tannenstraße/ R.-Leonhard-Straße, 2-spurig MIV durch Baustelle Königsbrücker Straße Nord 19

Phase 2

im Knoten Bischofsweg/ Königsbrücker Straße Beginn Bauwerk I SEDD

Verlegung TW DN500 Ostseite incl. Querungen , Keimfreiheit, Beginn TW-Kreuz, Herstellung Provi im Bogen ( Apotheke)

Phase 3 

SEDD Bauwerk II im Knoten, Verkehrsanlage Nordost, temp Überfahrung, Bauwerk Paulstraße ( SEDD) zweiteilig), Herstellung Baugleis Tannenstraße/ R.-Leohnardstraße ( 6Wo)

Phase 4

Kanal-Anschluß an BW II vor Beginn Bauwerk III herstellen !!!SEDD Bauwerk III, Kanalbau ( 15 Wo), komplette Verkehrsanlage Nordwest incl. Gleise herstellen, Nutzung Baugleis, 

vorher Kanalbau abschließen, danach Baugleis herstellen und nutzen. Innerhalb dieser Phase Rückbau Baugleis.

Phase 5

Seitenwechsel für Herstellung landw. Fahrbahn und Randbereiche Nordost, 

Phase 6

Einbau Gleiskreuz in 2 Bauabschnitte

2

3

9

3

2

0

90.000

490.000

400.000

50.000

900.000

900.000

900.000

600.000

keine

3

3

3

2

Summe 4.930.000 €
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