OBERMEYER
PLANEN+BERATEN GmbH

betrachtet Bauzeit ab Beginn Einbau Bauwerke SEDD
bis Ende Verlegung Gleiskreuz

Kdnigsbriicker Straf3e (Std)
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee
- Variantenvergleich bauzeitliche Verkehrsfiihrung -

N

Phase 5.1V2

Phase 5 V2
Regelquerschnitt Kénigsbriicker Stral
Nahe Paulstrale
975

N

Bau Verkehrsanlage und landw. Gleis
Mittelbaustelle

Regelquerschnitt Kénigsbriicker Strate
Nahe|Phulstraiie

N
\

Phase 5.2 V2

Gehweg bautechnologisch angepafit durchs Baufeld

Baufeld varilert an Paulstralie ( Verschwenkung Fahrspur) wegen SEDD Bauwerk, Kanal und Querung Bau Verkehrsanlage und stadtw. Gleis

Phase 6 V2

Nihe Paulstralle

N

Gehweg bautechnologisch angepalt durchs Baufeld
Bau komplette Verkehrsanlage
L Fahrbahn zuerst fertigstelien

Néhe Paulstralte

Phase 2 2 0 keine
2z im Knoten Bischofsweg/ Kénigsbriicker Strae Beginn Bauwerk | SEDD
S Verlegung TW DNB800 Ostseite incl. 1/2 Querung , Keimfreiheit, Beginn TW-Kreuz West, Herstellung Provi FB im Bogen ( Apotheke)
=]
S
£ Phase 3 3 90.000 3
o SEDD Bauwerk Il im Knoten, Verkehrsanlage Nordost, temp Uberfahrung, Bauwerk PaulstraRe ( SEDD) zweiteilig), Herstellung Baugleis 490.000
900.000
400.000
Phase 4 6 0 Nutzung Baugleis
o Kanal-Anschluf® an BW Il vor Beginn Bauwerk Il herstellen !!!SEDD Bauwerk Ill, Kanalbau ( 15 Wo), Gehwege, Fahrspur, landw. Gleis
i)
c
g Phase 5 15 0 Nutzung Baugleis
o Mittelbaustelle, Herstellung Gleis landw. Richtung
o
o =
o E Phase 6 25 750.000 25
] g o Seitenwechsel und Fertigstellung Verkehrsanlage Ost,
8 ) a
el g Phase 7 2 450.000 15
- ® Einbau Gleiskreuz in 2 Bauabschnitte, Fertigstellung Knoten Bischofsweg/ Kénigsbriicker Stral3e, Restarbeiten Konigsbriicker Strae Nord
Summe 3.680.000 €
Phase 3V2 Plés 4 V2
Regeiguerschnitt Konigsbriicker Strage

ich Marz i 18-03-19.x1s.
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