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Bauphase 0.4
-vorgezogene Leistung y .
-Bau siidl. Fahrbahnprovi, Riickbau siidl. Gleis und stdl. Fahrleitungsmaste

Verkehrsfiihrung
-MIV stadtwarts iiber Radeberger Strae und Bautzener Strale
_MIV landwérts Uiber Diakonissenweg und Radeberger Strate/Bautzener Stralle

-Schienenersatzverkehr fiir StraRenbahn
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Bau-LSA zur
Schulwegsicherung
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r Andienung der Tankstelle
ist zu gewahrleisten

Bauzeit
Bauphase Tage
0.1 2
0.2 2
0.3 2 (Nacht)
0.4 21
0.5 56
1.1 153
Tl 91
211 15
2.1.2 137
2.2 36
Sl 15
3.2 3 (Nacht)
3.3 3 (Nacht)
3.4 3 (Nacht)
3.5 2 (WE)

Legende - stadtwartiger Verkehr
- 2ndwartiger Verkehr
el FuRgangerfiihrung

W} Bau-LSA
o

Baufeld

- Provisorium
- Strallenbahn
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1 TEKTUR 1 Anwendung der ASR 13.12.2019 Tz
Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
StraBenbauverwaltung Unterlage / Blatt-Nr..  16.7 /4
gtrarsen- und Tiefbauamt Vierkehrefohmurig
resden wahrend der Bauzeit BPh. 0.4
Strale / Abschn.-Nr. / Station:
PROJIS-Nr.: Mafstab: 1:2000
Bautzner StralRe von Prief3nitzstralle bis Stolpener Stralle
einschliellich Briicke tiber die PrieRnitz
Hochwasserschadensbeseitigung ID-8738
aufgestellt:

StraBen- und Tiefbauamt
Dresden, den 16.12.2019

K W
Dr. Robert Franke
komm. Amtsleiter




