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Bauphase 2.2
-Abbruch und Aufbau siidliche Briicke -
-Gas, Straken- und Gleisbau siidlich, Einmiindung Diakonissenweg

bé Verkehrsfiihrung
1 -MIV stadtwarts (ber Bautzener Strae und Radeberger Straf3e

| -MIV landwarts Uber Bautzener StraRe
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Bau-LSA zur
Schulwegsicherung
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Andienung der Tankstelle
ist zu gewahrleisten

Entwurfsverfasser: Datum Zeichen
VCDB | - VerkehrsConsult bearbeitet 13.12.2019 Tz
**N Dresden-Berlin GmbH gezeichnet 13.12.2019 St
e geprift 13.12.2019 A
Koénneritzstrale 3‘i Projektnummer: 81 6 260 00
01067 Dresden

Tel. (0351) 48 2 31 00
Fax (0351) 48 2 31 09

’ landwartiger Verkehr

B BN FuRgangerfuhrung

l 1 Bau-LSA

- Provisorium
- StralRenbahn

Bauzeit
Bauphase Tage
0.1 2
0.2 2
03 2 (Nacht)
0.4 21
0.5 56
1.2 153
1.2 o1
2.11 15
212 137
2.2 36
3.1 15
3.2 3 (Nacht)
33 3 (Nacht)
3.4 3 (Nacht)
35 2 (WE)
Legende ‘ stadtwartiger Verkehr Baufeld

Vorhabentrager:
- Landeshauptstadt Dresden
21’ | Geschéftsbereich Stadtentwicklung
Stralen- und Tiefbauamt
Dresden. Postanschrift:
Diegen” Postfach 120020
01001 Dresden
1 TEKTUR 1  Anwendung der ASR 13.12.2019 Tz
Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
Stralenbauverwaltung Unterlage / Blatt-Nr.:  16.7 /13
StraRen- und Tiefbauamt )
D q Verkehrsfuhrung
resaen wahrend der Bauzeit BPh. 2.2
StraBe / Abschn.-Nr. / Station:
PROJIS-Nr.: Mafstab: 1:2000
Bautzner StraRe von PrieRnitzstralRe bis Stolpener Stralle
einschlieBlich Briicke Uiber die PrieRnitz
Hochwasserschadensbeseitigung ID-8738
aufgestellt:

Stralen- und Tiefbauamt
Dresden, den 16.12.2019
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Dr. Robert Franke
komm. Amtsleiter




