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-vorgezogene Leistung . _
-Abfangung und Demontage Fahrleitung des stadtwartigen Gleises
in Mittellage

Verkehrsfithrung
-MIV stadtwérts iiber Radeberger Strae und Bautzener Stralie
-MIV landwérts liber Diakonissenweg und Bautzener

. StraRe/Radeberger Strafle

E’ & -Schienenersatzverkehr fiir Straenbahn =
F=5 R

" Fiir Demontage FL (teilweise iber MIV) Andienung der Tankstelle
o = Rotschaltung in Nachtschicht ist zu gewahrleisten
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StralRenbauverwaltung

Unterlage / Blatt-Nr.:  16.7/2

StraRen- und Tiefbauamt

Dresden
StraRe / Abschn.-Nr. / Station:

Verkehrsfiihrung
wahrend der Bauzeit BPh. 0.2

PROJIS-Nr.: MafRstab: 1:2000

Bautzner Stralde von Prienitzstral3e bis Stolpener Stral3e
einschlieBlich Brucke uber die PrieRnitz
Hochwasserschadensbeseitigung ID-8738

Bauzeit
Bauphase Tage
0.1 2
0.2 2
0.3 2 (Nacht)
0.4 21
0.5 56
11 153
1.2 91
231 15
2.1.2 137
2.2 36
Tl 15
32 3 (Nacht)
3.3 3 (Nacht)
3.4 3 (Nacht)
3.5 2 (WE)

Legende - stadtwartiger Verkehr
» landwartiger Verkehr
FuRgéangerfihrung

Bau-LSA
o

Baufeld

- Provisorium
- StralRenbahn

aufgestellit:
Strallen- und Tiefbauamt
Dresden, den 16.12.2019
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Dr. Robert Franke
komm. Amtsleiter




