Bauphase 0.5

-Herstellung Verbau, Einbau Anker, Trinkwasser-Provi

-Trinkwasser, Medien- und StraRenbau Radeberger Stralle und Prienitzstrale,
Strallen- und Gleisbau Bautzner Strae (Nord)

Verkehrsfiihrung

-MIV stadtwarts auf Provisorium

-MIV stadtwarts Uber Bautzener StralRe ® LSA

-MIV landwarts tiber Diakonissenweg und Bautzener Strafle Bau- zgrh
-Schienenersatzverkehr fiir Straenbahn ® Schulwegsicherung

3.5m Fahrspur
+beidseitig Betonleitwand
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FESTSTELLUNGSENTWUREF - TEKTUR 1

Stralenbauverwaltung

Strallen- und Tiefbauamt
Dresden

Stralle / Abschn.-Nr. / Station:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Verkehrsfiihrung
wahrend der Bauzeit BPh. 0.5

16.7/5

Bauzeit

Bauphase Tage
0.1 2
0.2 2
0.3 2 (Nacht)
0.4 21
0.5 56
14 153
1.2 91
S, 15
212 137
2.2 36
3.1 15
3G 3 (Nacht)
33 3 (Nacht)
34 3 (Nacht)
35 2 (WE)

Legende ‘ stadtwartiger Verkehr Baufeld

’ landwartiger Verkehr

BN Bl B Fukgangerfihrung

[i- Bau-LSA

®

- Provisorium
- StralRenbahn

PROJIS-Nr.. MaRstab: 1:2000
Bautzner StralRe von PrieRnitzstral3e bis Stolpener Stralle
einschlieBlich Briicke Uber die PrieRnitz
Hochwasserschadensbeseitigung ID-8738
aufgestelit:

Strallen- und Tiefbauamt

Dresden, den 16.12.2019

& M
Dr. Robert Franke
komm. Amtsleiter




