Bauphase 0.1

-vorgezogene Leistung

-Abfangung und Demontage Fahrieitung des stadtwartigen
Gleises in Mittellage

Verkehrsfiihrung

-MIV stadtwarts Giber Radeberger Strale und Bautzener StralRe
-MIV landwarts (iber Diakonissenweg und Bautzener Stralle
-Schienenersatzverkehr flr StraBenbahn

®| Fir Demontage FL (teilweise iiber MIV)
=» Rotschaltung in Nachtschicht
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FESTSTELLUNGSENTWURF - TEKTUR 1

StraBenbauverwaltung

StralRen- und Tiefbauamt

Unterlage / Blatt-Nr.:

16.7 /1

b ——
Bauzeit
Bauphase Tage
0.1 2
0.2 2
0.3 2 (Nacht)
0.4 21
0.5 56
1.1 153
1.2 91
2.1.% 15
2.1.2 137
22 36
3.1 15
32 3 (Nacht)
353 3 (Nacht)
3.4 3 (Nacht)
3.5 2 (WE)

Legende ‘ stadtwartiger Verkehr Baufeld
- andwartiger Verkehr B Fovisorium
- Strallenbahn

B B B Fukgangerfuhrung

F‘ Bau-LSA
L]

Verkehrsfilhrung
Dresden wahrend der Bauzeit BPh. 0.1
Strale / Abschn.-Nr. / Station:
PROJIS-Nr.: MaRstab: 1:2000
Bautzner Stral3e von Prief3nitzstral3e bis Stolpener Stralle
einschlieRlich Bricke Uber die PrieRnitz
Hochwasserschadensbeseitigung ID-8738
aufgestellt:

Strafen- und Tiefbauamt
Dresden, den 16.12.2019
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Dr. Robert Franke
komm. Amtsleiter




