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neues Holzgelander in Anlehnung an

Flllstabgelander Gel 4, Hohe 1,30m

von Hainichen

Bdschungsgelander Gel 7

im Anschluss an
Holzgelander errichten,
beidseitig, HOhe 1,30m
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Neuerrichtung der Fligelmauern und des
Bruckenwiderlagers der Brucke

Fligelmauer sanieren

OK Aufmauerung
198.184m UHN

von Hainichen

Schnitt B-B M 1: 100

neuer Brickenbelag:

Holzbohlen mit OK Aufmauerung
Querschnitt 20/20cm 198.160m UHN

nach RoRwein
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Bruckenwiderlagers und der Fligelmauern

neuer Aufbau Schnitt A-A M 1: 100

L 3,00 L
1 7

Bauwerk BW 21 (Lageplan) M 1:100

84/1

Freistaat Sachsen
Landkreis Mittelsachsen

87/1

Gemeinde RolRwein
Ortsteil Littdorf

Baufeld u. Lagerflache fir
Briickenbereich 2 des Bauwerkes
sowie

Bereich zur externen Sanierung
Stahllberbau der Briicke BW 21

Kammerriickwand

Entfernen des starkern
Bewuchses im \
Flugelmauerbereich

Komplettabbruch der abgetrennten

Aufstandsflache
Mobilkran

Flugelmauer und Neuerrichtung

Sicherung und Schutz der
Brickenwiderlager und
Flugelmauern durch Einbau
von Wasserbausteinen/
Uferbefestigung durch
Aufschittung von Steinen

Abbruch der
Laufstegtrager,
Laufroste und
Briickengelander,

Kammerriickwand <>~

FllGgelmauer sanieren

Widerlager:
Sanierung der Mauer-/ Betonflachen
(Ausbliihungen)

/.
neues Holzgelander in Anlehnung an
Fullstabgelander Gel 4, Hohe 1,30m

\ neuer Brickenbelag:
\ Hozbohlen mit
Querschnitt 20/20cm

Sicherung und Schutz der
Briickenwiderlager und
Flugelmauern durch Einbau
von Wasserbausteinen/
Uferbefestigung durch
Aufschittung von Steinen
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neues Holzgeldnder, Hohe 1,30m
mit anschlieRendem
Bdschungsgelander Gel 7,
beidseitig

Entfernung/Abbruch der
auskragenden Laufsteg -
Stahltrager entlang der Briicke
einschl. Stahlgelander, beidseitig

Boschungsgelander Gel 7,
1,30 m hoch, beidseitig

OK Gradiente Radweg
198,173m UHN

Erhéhung/Aufbetonieren
der Auflagerbanke

neuer Radweg-Belag
auf Bruickenbereich:
Holzbohlen 20/20 cm

Legende

Bestand neu |:| Abriss

Instandsetzung Briickenbauwerk BW 21

e Beachtung von Vorschriften gemaf} Artenschutzfachbeitrag wahrend
der Bauphase

Die Brucke wurde durch das Hochwasser stark beschadigt.
Folgende Arbeiten miussen durchgefuhrt werden:

Technologischer Ablauf

Freistaat Sachsen
Landkreis Mittelsachsen
Gemeinde Roldwein
Ortsteil Hohenlauft

Briickenbereich 1 des BW 21

Bewuchs im Briickenbereich/
Baufeld komplett entfernen,

Baufreiheit schaffen

34

der Briicke, danach Neuerrichtung

Briickenwiderlagers und samtlicher Mauerreste /
\ ‘

1. Entfernen des starken Bewuchses auf beiden Seiten des Brlicken bereiches,
Baufreiheit schaffen, sowie Entfernen von Bewuchs, Moos und Ablagerungen
auf verbleibendem Mauerbereich

N

. Reinigung der verbleibenden Mauerbereiche im Hochdruckverfahren ohne
jegliche chemischen Zusatze im Wasser

3. Entfernung/Abbruch des aulieren Teiles des auskragenden Laufsteg-Stahltragers
entlang der Brucke, inkl. Bahn-Holzbohlen, Stahlbetonschwellen und dazugehdorige
Stahlteile sowie Stahlgelander, beidseitig.

4. Wasserhaltung / Errichtung wasserdichter Verbau im Gewasserbereich der Striegis:
Briickenbereich Richtung Hainichen und Briickenbereich Richtung Rol3wein,
grol3e Verrohrung der Striegis in Gewassermitte

5. Stahliberbau sanieren, Korrosionsschutzarbeiten extern durchfiihren:
Zufahrt Mobilkran Uber TalstralRe (K7596) in Littdorf gegenuber Flurstick 91,
Uberfahrt eines Feldes (Flurstiick 89/1 und 89/2) bis zum Briickenbauwerk
(Richtung Rolwein),
Stahluberbau aus dem Lager heben und im vorbereiteten Gelande des Flursticks
89/1 abladen und volistandig sanieren (Komplettsanierung),
inkl. Wiedereinbau

6. Bruckenbereich (Richtung Hainichen/Hohenlaufter Seite, Rollenlager):
Zufahrt der Baufahrzeuge Uber Ortsteil Hohenlauft/Hohenlaufter Strale
(Flursttck 7/3), Gber einen Wirtschaftsweg (Flurstlick 37) und tUber Felder
(Flurstucke 36, 38 und 14) bis zum Bauwerk bzw. zur Baustelle.
Komplettabbruch beider Fligelmauern, des Bruckenwiderlagers und samtlicher
Mauerreste der Briicke, danach komplette Neuerrichtung mit Griindung,
Einbau einer erhéhten Kammerriickwand, vorherige Sicherung der Widerlagerteile
wie Rollen etc. ,
Einbau neuer Auflagerkissen

7. Brickenbereich (Richtung RoRwein/Littdorfer Seite, festes Lager):
Auflagerbank und Brickenlager Uberprufen, Sanierung des Widerlagers,
Mauerwerk/Betonbereiche behandeln (Ausblihungen),
rechte Flugelmauer: sanieren und Kappen erneuern,
linke Fligelmauer: kompletter Abbruch der abgetrennten Fliigelmauer und
Neuerrichtung inklusive Grindung,
Kammerrickwand: Erhdhen/Aufbetonieren der Kammerrickwand im Bereich des
Radweges

8. nach Komplettsanierung Wiedereinbau des Stahluberbaues

9. Ruckbau des wasserdichten Verbaues/Wasserhaltung nach Beendigung der
Arbeiten auf beiden Seiten der Brucke

10. Aufbringen/Befestigen von Holzbohlen als neuer Fahrbahnbelag mit beidseitigem
Anfahrschutz aus Holz gemal neuem Aufbau Schnitt A-A

11. Einbau neues Gelander aus Holz auf Bauwerk in Anlehnung nach Richtzeichnung
fur Brucken u.a. Ingenieurbauten (Gel 4): Hohe Gelander 1,30m mit beidseitigem
Anfahrschutz aus Holz

12. Einbau Bdschungsgelander vor und nach der Bricke, beidseits, nach Rich-
zeichnung fur Brucken u.a. Ingenieurbauten, Gel 7, Hohe 1,30m

13. Sicherung und Schutz der Brickenwiderlager und Fligelmauern durch Einbau von
Wasserbausteinen/Uferbefestigung durch Aufschuttung von Steinen

Bau-km 10+022.86

KrW = neu 67,33 gon
)\0 _\—QQQ LW = 21,50m

BzG = 2,76 m LH=2,50m
Briickenklasse: DIN Fachbericht 101

/ vorhandenes Bauwerk
36 Bauwerk 21
Briicke im Zuge des Radweges Uber die
Striegis
Stahlbriicke

' ' Vermessung von 08/2009 und 10/2014 Lagesystem: GKRD 83

Vermessungsbiro WEIT Vermessung GmbH Chemnitz Hohensystem: HN 76
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